

Annual Procurement Plan: 2023-24

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Sapahar Government Technical School and College

1600207141723

Budget Revenue

৯৬

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code  
Project/ Programme Name & Code

Pack age No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
1	প্যাক-০১ ০১১১১০১- পরিষ্কার- পরিষ্কারত সামগ্রী			DCP	PE	GOB	75,000	Planned Dates											
	প্যাক-০২ ০১১১১১১-বইপত্র & সামগ্রী			DCP	PE	GOB	50,000	Planned Dates Actual Dates											
	প্যাক-০৩ ০১০৬০০৭-ক্রীড়া সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	50,000	Planned Dates Actual Dates											15 days
	প্যাক-০৪ ০১০৬০০২- সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	40,000	Planned Dates Actual Dates											15 days

Checked & Verified

১৫-০৯-২৩

স্বাক্ষরিত  
স্বাক্ষরিত (কর্তৃপক্ষের)  
কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে, তারিখ।

প্রকল্প পরিচালক (সাপাহর)  
প্রকল্প পরিচালক (সাপাহর)  
প্রকল্প পরিচালক (সাপাহর)  
সাপাহর, নওগাঁ।

১১/০৯/২৩

১১/০৯/২৩

১১/০৯/২৩

১১/০৯/২৩

১১/০৯/২৩

সাপাহর সরকারি প্রকল্প পরিচালক (সাপাহর)  
সাপাহর সরকারি প্রকল্প পরিচালক (সাপাহর)  
সাপাহর সরকারি প্রকল্প পরিচালক (সাপাহর)  
সাপাহর, নওগাঁ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Taka	Time Code for Process		Advertisement (if applicable)	Inviter/ Advertiser/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
								Planned Dates	Actual Dates											
1	শ্রী সিসিও-১২৪১০০০-কমিউনিটি ও হুইল চার্টারিং	সরঞ্জাম	১০	RFO	PE	GOB	300,000	Planned Dates	Actual Dates										10 days	19
	শ্রী সিসিও-১২৪১০০১-কমিউনিটি স্মার্টফোন	সরঞ্জাম	১০	RFO	PE	GOB	100,000	Planned Dates	Actual Dates										10 days	
	শ্রী সিসিও-১২৪১০০২-অন্যবস্তু	সরঞ্জাম	১০	RFQ	PE	GOB	100,000	Planned Dates	Actual Dates										10 days	
	শ্রী সিসিও-১২৪১০০৩-কমিউনিটি স্মার্টফোন	সরঞ্জাম	১০	RFQ	PE	GOB	25,000	Planned Dates	Actual Dates											
	শ্রী সিসিও-১২৪১০০৪-কমিউনিটি স্মার্টফোন	সরঞ্জাম	১০	DCP	PE	GOB	25,000	Planned Dates	Actual Dates											
	শ্রী সিসিও-১২৪১০০৫-কমিউনিটি স্মার্টফোন	সরঞ্জাম	১০	DCP	PE	GOB	15,000	Planned Dates	Actual Dates											

**Checked & Verified**

*[Signature]*  
 ১৯.০৭.২৩  
 সিনিয়র অফিসার (কমিউনিটি)  
 কমিউনিটি ও হুইল চার্টারিং  
 সিসিও, নওগাঁ।

*[Signature]*  
 ১৯.০৭.২৩  
 সিনিয়র অফিসার (কমিউনিটি)  
 কমিউনিটি ও হুইল চার্টারিং  
 সিসিও, নওগাঁ।

*[Signature]*  
 ২৫.০৭.২৩  
 সিনিয়র অফিসার (কমিউনিটি)  
 কমিউনিটি ও হুইল চার্টারিং  
 সিসিও, নওগাঁ।

*[Signature]*  
 ২৫.০৭.২৩  
 সিনিয়র অফিসার (কমিউনিটি)  
 কমিউনিটি ও হুইল চার্টারিং  
 সিসিও, নওগাঁ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process			Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
								Planned Dates	Actual Dates	Planned Days										
1	শ্রী নং-১১ ০১৪৮১১৪- স্বাস্থ্য বিধান (sanitati on) ও গাি সরবরাহ		সংযুক্ত জাফিগ অংশটি	DCP	PE	GOB	30,000													
2	শ্রী নং-১২ ০১৪৮১১৪- বৈদ্যুতিক স্থাপনা		সংযুক্ত জাফিগ অংশটি	DCP	PE	GOB	25,000													

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process			Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
								Planned Dates	Actual Dates	Planned Days										
1	শ্রী নং-১৩ ৪১১১০১০- অফিস সরঞ্জামাদি		সংযুক্ত জাফিগ অংশটি	DCP	PE	GOB	200,000													10 days
2	শ্রী নং-১৪ ৪১১১০১০- শিক্ষা ও উপকরণ		সংযুক্ত জাফিগ অংশটি	DCP	PE	GOB	200,000													10 days

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল সংযুক্ত করতে হবে

*[Signature]*  
১০/০৭/১৩

মোঃ আশরাফুল আলম  
ইন্সট্রাক্টর (বনায়ন)  
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
শাপাঘর, নওগাঁ।

*[Signature]*  
১৫.০৭.১৩

মোঃ শৌকাত ইসলাম  
ইন্সট্রাক্টর (সিংগেল)  
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
শাপাঘর, নওগাঁ।

মোঃ আহমদ হক  
সরকারী পরিকল্পনাক (আকোশ/সি)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*[Signature]*  
১৫.০৭.১৩

অফিসে মোঃ আহমদ হাকের  
অনুমতি স্বাক্ষর (কম্পিউটার)  
শাপাঘর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নওগাঁ।

*[Signature]*  
১৫/০৭/১৩

অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষ-বায়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর, তারিখ। (সীল/সিগনেচার)  
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
শাপাঘর, নওগাঁ।